ИНФОРМАЦИЯ
о ходе работ по исполнению программы «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области»

   В июле месяце на территории Манойлинского сельского поселения продолжались работы по благоустройству центральной площади и парковой зоны хутора Манойлин.    
  На сегодняшний день освоено около 40% финансовых средств предусмотренных программой для благоустройства нашего хутора. Проведены следующие работы и мероприятия:
- демонтаж старого  металлического ограждения и установка его на новом месте;
- демонтажные и земляные работы в парке и на площади;
- закуплены все необходимые материалы по устройству пешеходных дорожек и танцевальной площадки;
- проведена установка бордюров и укладка тротуарной плитки в парковой зоне и на центральной площади;
- проведено устройство цветочных клумб возле здания Дома Культуры;
- закуплено новое ограждение для центральной площади, лавочки и фонари уличного освещения.
   Ведется дальнейшая работа по заключение договоров и поиску подрядных организаций.
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